
	®	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
1	Ö	Loja de Compras Online	132,07 horas	59,75 dias?	21/06/22 09:00	12/09/22 16:00
2	✓	Prospecção	10,08 horas	1,26 dias	21/06/22 09:00	22/06/22 11:04
15	✓	Analise	26,29 horas	3,286 dias	22/06/22 11:04	27/06/22 14:22
24	✓	Projeto	6,57 horas	0,375 dias	27/06/22 14:22	28/06/22 08:22
30	✓	Planejamento	10,77 horas	1,719 dias?	28/06/22 08:22	29/06/22 15:07
34	Ö	Desenvolvimento	49,2 horas	52,3 dias?	27/06/22 16:26	08/09/22 09:50
35	✓	Implementar RFC01 - Manter Administrador	8 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
36	✓	Implementar RF01 - Incluir administrador	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
37	✓	Implementar RF02 - Editar administrador	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
38	✓	Implementar RF03 - Consultar administrador	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
39	✓	Implementar RF04 - Remover administrador	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
40	✓	Implementar RFC02 - Manter Usuário	8 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
41	✓	Implementar RF05 - Incluir usuário	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
42	✓	Implementar RF06 - Editar usuário	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
43	✓	Implementar RF07 - Consultar usuário	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
44	✓	Implementar RF08 - Remover usuário	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
45		Implementar RFC03 - Manter Produtos	8 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
46		Implementar RF09 - Incluir produto	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
47		Implementar RF10 - Editar produto	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
48		Implementar RF11 - Procurar produto	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
49		Implementar RF12 - Remover produto	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
50		Implementar RFC04 - Manter Transportadora	8 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
51		Implementar RF13 - Incluir transportadora	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
52		Implementar RF14 - Editar transportadora	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
53		Implementar RF15 - Consultar transportadora	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
54		Implementar RF16 - Remover transportadora	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
55		Implementar RFC05 - Realizar Compras	10 horas	0,5 dias?	27/06/22 16:26	28/06/22 11:26
56		Implementar RF17 - Fazer Compra	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
57		Implemntar RF18 - Editar Compra	4 horas	0,5 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 11:26
58		Implementar RF19 - Consultar Compra	2 horas	0,25 dias?	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
59		Implementar RF20 - Remover Compra	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
60		Implementar RFC07 - Emitir Relatórios	7,2 horas	52,3 dias	27/06/22 16:26	08/09/22 09:50
61		Implementar RF21 - Emitir relatório de categorias	2,4 horas	0,3 dias	27/06/22 16:26	07/09/22 09:50
62		Implementar RF22 - Emitir relatório de produtos m.	2,4 horas	0,3 dias	27/06/22 16:26	08/09/22 09:50


Antecessores	Nomes dos Recursos	19 jun 22	26 jun 22	3 jul 22	10 jul 22	17 jul 22 S D S T Q Q S	24 jul 22	31 jul 22
		S D S T Q Q S	5 D 5 1 Q Q 5	S D S I Q Q S	S D S T Q Q S	S D S T Q Q S	S D S I Q Q S	SDSTQ
2								
15								
24			•					
29								
			-					
			=					
		_						
29								
			- Pág	ina2				



2 · Q

	(A)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
63		Implementar RF23 - Emitir relatório de categorias	2,4 horas	0,3 dias	27/06/22 16:26	08/09/22 09:50
64		Monitoramento e Controle	6 horas	0,75 dias	08/09/22 09:50	08/09/22 16:50
65		Acompanhar Projeto	6 horas	0,75 dias	08/09/22 09:50	08/09/22 16:50
66		Gerrencia de Configuração	0 horas	0 dias	08/09/22 16:50	08/09/22 16:50
67		Elaborar Branch	0 horas	0 dias	08/09/22 16:50	08/09/22 16:50
68		Elaborar Merge da Branch X para a Trunk	0 horas	0 dias	08/09/22 16:50	08/09/22 16:50
69		Fechamento	16 horas	1 dia?	08/09/22 16:50	09/09/22 16:50
70		Elaborar Relatório de Lições Aprendidas	8 horas	1 dia?	08/09/22 16:50	09/09/22 16:50
71		Atualizar Base de Dados Histórica	8 horas	1 dia?	08/09/22 16:50	09/09/22 16:50
72		Controle de Mudança	7,16 horas	0,895 dias	09/09/22 16:50	12/09/22 16:00

Antecessores	Nomes dos Recursos	1	9 jun 22 S T Q Q S	26	jun 22	3 j	ul 22	10	jul 22		17 jul 22	2	24	1 jul 22		31 jul	22
		5 D	1 5 1 4 4 5	S D	S II Q Q S	S D	S I Q Q S	S D	S II Q	Q S S I) 8 1	Q Q S	S D	5 1 0	<u> </u>	S D S	I Q
34																	
64																	
04																	
66																	
69																	
					- Pág	jina6											



· Q