
	(b)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
1		Loja de Compras Online	132,07 horas	59,75 dias?	21/06/22 09:00	12/09/22 16:00
2	✓	Prospecção	10,08 horas	1,26 dias	21/06/22 09:00	22/06/22 11:04
15	✓	Analise	26,29 horas	3,286 dias	22/06/22 11:04	27/06/22 14:22
24	✓	Projeto	6,57 horas	0,375 dias	27/06/22 14:22	28/06/22 08:22
30	✓	Planejamento	10,77 horas	1,719 dias?	28/06/22 08:22	29/06/22 15:07
34	Ö	Desenvolvimento	49,2 horas	52,3 dias?	27/06/22 16:26	08/09/22 09:50
35	✓	Implementar RFC01 - Manter Administrador	8 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
40	✓	Implementar RFC02 - Manter Usuário	8 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
45	₩	Implementar RFC03 - Manter Produtos	8 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
46	₩	Implementar RF09 - Incluir produto	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
47	✓	Implementar RF10 - Editar produto	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
48	✓	Implementar RF11 - Procurar produto	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
49	₩	Implementar RF12 - Remover produto	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
50	₩	Implementar RFC04 - Manter Transportadora	8 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
51	₩	Implementar RF13 - Incluir transportadora	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
52	₩	Implementar RF14 - Editar transportadora	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
53	✓	Implementar RF15 - Consultar transportadora	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
54	✓	Implementar RF16 - Remover transportadora	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
55		Implementar RFC05 - Realizar Compras	10 horas	0,5 dias?	27/06/22 16:26	28/06/22 11:26
56		Implementar RF17 - Fazer Compra	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
57		Implemntar RF18 - Editar Compra	4 horas	0,5 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 11:26
58		Implementar RF19 - Consultar Compra	2 horas	0,25 dias?	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
59		Implementar RF20 - Remover Compra	2 horas	0,25 dias	27/06/22 16:26	28/06/22 09:26
60		Implementar RFC07 - Emitir Relatórios	7,2 horas	52,3 dias	27/06/22 16:26	08/09/22 09:50
61		Implementar RF21 - Emitir relatório de categorias	2,4 horas	0,3 dias	27/06/22 16:26	07/09/22 09:50
62		Implementar RF22 - Emitir relatório de produtos m.	2,4 horas	0,3 dias	27/06/22 16:26	08/09/22 09:50
63		Implementar RF23 - Emitir relatório de categorias	2,4 horas	0,3 dias	27/06/22 16:26	08/09/22 09:50
64		Monitoramento e Controle	6 horas	0,75 dias	08/09/22 09:50	08/09/22 16:50
65		Acompanhar Projeto	6 horas	0,75 dias	08/09/22 09:50	08/09/22 16:50
66		Gerrencia de Configuração	0 horas	0 dias	08/09/22 16:50	08/09/22 16:50
67		Elaborar Branch	0 horas	0 dias	08/09/22 16:50	08/09/22 16:50
68		Elaborar Merge da Branch X para a Trunk	0 horas	0 dias	08/09/22 16:50	08/09/22 16:50
69		Fechamento	16 horas	1 dia?	08/09/22 16:50	09/09/22 16:50
70		Elaborar Relatório de Lições Aprendidas	8 horas	1 dia?	08/09/22 16:50	09/09/22 16:50

Antocessores Nomes dos Recursos 19 jun 22 26 jun 22 3 jul 22 10 jul 22 17 jul 22 24 jul 22	31 jul 22
15	5 5 D 5 T Q
15	
24	
29	
29	
29	
29	
29	
29	
29	
29	
29	
29	
29	
29	
34	
34	
34	
64	
66	
- Página2	




2 · Q

	(B)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
71		Atualizar Base de Dados Histórica	8 horas	1 dia?	08/09/22 16:50	09/09/22 16:50
72		Controle de Mudança	7,16 horas	0,895 dias	09/09/22 16:50	12/09/22 16:00

- Página5

Antecessores Nomes of the state	dos Recursos	S D S T Q Q		Q Q S S D S T	Q Q S S D S T	22 31 jul 22 T Q Q S S D S T
39						



· Q